

*Augustia*MAGNIFICENT
LIVING

Etap	Opis	%	Termin realizacji	Termin wpłaty
1.	Nabycie działki, projekt, prace przygotowawcze	15%	Zrealizowano	7 dni po podpisaniu umowy deweloperskiej
2.	Stan „0” – ścianki szczelne, wykopy, płyta denna fundamentowa	15%	do 30.07.2022 r.	15.07.2022 r.
3.	Stan „0” – ściany żelbetowe, strop	10%	do 31.11.2022 r.	15.11.2022
4.	Konstrukcja Budynków A i B (66%); Konstrukcja budynku C (33%)	10%	do 31.03.2023 r.	16.03.2023 r.
5.	Konstrukcja budynku A, B i C	10%	do 30.05.2023 r.	16.05.2023 r.
6.	Konstrukcja budynku D (66%), konstrukcja budynku E (33%)	10%	do 30.06.2023 r.	15.06.2023 r.
7.	Konstrukcja budynku D i E	10%	do 31.08.2023 r.	18.08.2023 r.
8.	Ściany działowe, stolarka okienna, Instalacje elektryczne, tynki wewnętrzne	10%	Do 29.02.2024	15.02.2024
9.	Instalacje wewnętrzne wod.-kan. i C.O., wentylacja, posadzki, balustrady, instalacje zewnętrzne, Ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna, Elewacje, Zagospodarowanie terenu	10%	do 30.06.2024 r.	18.06.2024 r.
10.	Odbiory, uzyskanie PnU		Do 30.12.2024	Do 30.12.2024